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Planning de réalisation des actions

Axe O — Animation

o Libellé de 'action Maitre = Echéancier

actions d’ouvrage 2022 2023 2024 2025
0] Axe O — Animation

0.1 Portage et animation du PEP du bassin de la Sarthe SBS 180 000 € TTC

0.2 Révision de la SLGRI 2016/2021 SBS Eninterne

03 Elaboration du dossier PAPI complet SBS En Interne

0.4 Evaluation environnementale projet PAPI SBS 15000€TTC

Axe 1— Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

ID ) )
. ; Echéancier
Actions Libellé de 'action dl(\)/la\;’;;e o
uvrag 2022 | 2023 2024 2025
1 Axe 1— Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Communication/sensibilisation
1.1
Création et diffusion de supports de communication destinés au grand public SBS 4000€TCC
1.2
Création et diffusion de supports de communication destinés aux scolaires SBS 1000 €TCC
13 At ) 5 4 > ; ; ;
Création d’'une maguette représentant les phénomeénes inondations sur le bassin SBS 1500 € TTC
de la Sarthe
1.4
Mener des rencontres annuelles avec les acteurs sur des thématiques inondations SBS 3000€TTC
2
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1.5

Organisation d’'un évenement pour 'anniversaire des inondations de 1995 SBS 1500€TTC
1.6

Alimentation de la cartographie thématique en ligne sur le site du SBS SBS Eninterne
1.7 ; 4 i i i i i 4

gzr;lmumquer sur les études traitant du risque inondation en cours financées hors SBS En interne

Réalisationd une carppggne d |nformat|on\/sen5|b|l|sat|on aupres des habitants CUA 10 000 € TTC

(documentations spécifiques, pose de repére de crue etc.)

Reallsqt!on d’'une campa\gne d’'information /sensibilisation aupres des habitants Saint-Pavace 8000 €TTC

(exposition, pose de repere de crue etc.)
1.10

Elaborer et diffuser un dossier d’information a destination des élus Saint-Pavace 1500£€£TTC

DICRIM

11

Accompagner les collectivités dans la mise a jour des DICRIM SBS Eninterne
112

Mise a jour du DICRIM sur la commune de Pincé Pincé 3000£€£TTC
113

Mise a jour du DICRIM sur la commune de Saint-Pavace Saint-Pavace 3000€TTC
1.14

Mise a jour du DICRIM sur la commune de Cherré-Au Cherré-Au 3000€TTC
115

Mise & jour du DICRIM sur la commune de Duneau Duneau 3000€TTC
1.16

Mise a jour du DICRIM sur la commune de la Guierche La Guierche 3000€TTC

Etude de connaissance

1.17 Etude et cartographie du risque inondation sur le territoire du Syndicat de Bassin

Entre Mayenne et Sarthe (SBEMS) SBEMS 150000 €TTC
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Axe 2 — Surveillance, prévision des crues et des inondations

Axe 2 — Surveillance, prévision des crues et des inondations

21

Réflexion sur mise en place de systemes d’alerte locaux

SBS

En Interne
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Axe 3 — Alerte et gestion de crise

ID actions

Libellé de I’action

Maitre
d’ouvrage

3.1 Inventorier les communes devant rédiger ou mettre a jour leur PCS SBS En Interne
3.2 Accompagner les collectivités dans la mise a jour des PCS SBS Eninterne
33 Mise a jour du PCS sur la commune de la Guierche La Guierche Eninterne
3.4 Mise a jour du PCS sur la commune de Coulaines Coulaines En interne
35 Mise a jour du PCS sur la commune de Saint-Pavace Saint-Pavace Eninterne
3.6 Mise a jour du PCS sur la commune de Cherré-Au Cherré-Au En interne
37 Mise a jour du PCS de la commune de Duneau Duneau Eninterne
3.8 Mettre en place un groupe de travail pour retour d’expérience sur

les communes sinistrées dernierement par les phénomenes de SBS En interne

ruissellement

Axe 4 — Prise en compte du risque dans 'urbanisme

ID actions

Libellé de 'action

Maitre
d’ouvrage

d’'urbanisme

4.1 Promouvoir les bonnes pratiques en matiére d’aménagement SBS Eninterne
4.2 Diffusion d’informations permettant de prendre en compte le
risque ruissellement dans I’élaboration des documents SBS Eninterne
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4.3

Révision du PPRI de la vallée de la Sarthe (du Méle-sur-Sarthe a
Saint-Céneri-le-Gérei)

DDT 61

B

Axe 5 — Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

ID actions

Libellé de 'action

Etude diagnostic de réduction de la vulnérabilité des quartiers Miroir et
Batignolles au Mans, Val de Sarthe et Mattefeux & Arnage et de Saint-Pavace

Maitre
d’ouvrage

Le Mans
Métropole /CC
Maine Cceur de

330000€TTC

2022

Echéancier

2023 2024 2025

territoires PPRI hors TRI

Sarthe
5.2 Etude @ggnos‘mc de réduction de la vulnérabilité d’habitations sur le territoire CC Val de Sarthe 83000 € HT
de Guécélard
53 Caractérisation des aléas et enjeux pour des évenements exceptionnels sur les SBS 50 000 € TTC

Axe 6 — Ralentissement des écoulements

Echéancier

2022 \ 2023 2024 2025

ID actions
Libellé de I’'action Maitre d’ouvrage

Etude de fonctionnalité des ZEC sur la vallée de la Sarthe en amont

d’Alencon SBS 12000£€TTC
6.2 S s )

Caractérisation des ZEC a l'échelle du bassin de la Sarthe SBS 3000£€£TTC
6.3 ) .

Restauration et confortement du pont rue d'Arnage au Mans Le Mans Métropole 22500 €HT
6.4 Réduction des inondations des habitations de l'impasse Frangois Guizot et .

du centre Horticole du Mans Le Mans Métropole 8000 €HT
6.5 Elargissement de la section du Pont Rouge re des Grandes Courbes au Mans .

sur la Sarthe aval Le Mans Métropole 60 000£€£TTC
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6.6 . . . Le Mans
Etude du fonctionnement hydrauligue du bassin versant du Monnet en vue ) )
de réduire les inondations sur la commune de Saint-Pavace Meétropole/CC Maine 25000 € HT
Cceur de Sarthe
6.7 Etude de fonctionnement hydraulique du bassin de la Briante en vue de
réduire les inondations dans 'lagglomération d’Alengon CUA 50 000 € HT
6.8 Communauté de
Etude de fonctionnement hydraulique du bassin des Logettes en vue de communes des 20 000 € HT
réduire le risque inondation dans la commune de Val-au-Perche Collines du Perche
Normand
6.9 Etude de fonctionnement hydraulique du bassin de la Pervenche pour Syndicat du bassin 45000 € HT
réduire le risque inondation sur le territoire de Bleves de la Haute Sarthe
6.10 Etude de fonctionnement hydraulique du bassin de Lailbert (affluent de la Syndicat du Bassin 25000 € HT
Sarthe) en vue de réduire le risque inondation sur le territoire de Hauterive de la Haute Sarthe

Axe 7-Gestion des ouvrages de protection

ID actions
Libellé de l'action

Maitre d’ouvrage

2022

Echéancier
2023 2024 2025

Axe 7- Gestion des ouvrages de protection

7. Etude pour la rehausse du gquai Ledru Rollin

Le Mans Métropole

150 000 €TTC
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Axe O-Animation
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PAP;
¢ Sarthe

Axe n° 0 : Animation

Fiche action n©0.1
Portage et animation du PEP du bassin de la Sarthe

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : DDT 72 (référent Etat)

Montant estimatif de l’action:180 OO0 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

1 Assurer le suivi, 'animation et le pilotage du PEP;
1 Assurer la cohérence avec les objectifs de la SLGRI de la Sarthe.

Description de l'action :

L’animation du PEP mobilisera un ETP au sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) sur
une période de 36 mois.

Le SBS est désigné comme chef de file pour assurer le suivi, la coordination des actions du
programme.

Aussi, le SBS se chargera de 'animation technigue des comités techniques, des comités de
pilotage et de toute autre instance participative. Egalement en charge de la cohérence et de
pertinence des actions inscrites dans le PEP, Le SBS sera l'interlocuteur privilégié des services
de 'Etat, des maitres d’ouvrages et des parties prenantes associés a la démarche du PEP. Un
lien avec le PAPI des basses vallées Angevines qui concernent l'aval du bassin de la Sarthe
sera fait.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du PAPI du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi: SBS (1 ETP)

Opérations de communication : en interne

Echéancier prévisionnel :

V Automne 2022 : dépbt du dossier de candidature ;
V 2023-2025 — mise en ceuvre du PEP;
V 2024-2025 — préparation du PAPI complet ;
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Plan de financement

Année 2022 2023 2024 2025
Montant€ TTC | 30 000 60 000 60 000 30 000

Total: 180 000 € TTC
Financement : 50 % Maitre d’ouvrage, soit 90 000 € TTC et 50 % Etat (FPRNM — BOP 181),
soit 90 000 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

1 Suivide lavancement des projets et taux de réalisation, y compris financiere.
91 Bilan annuel de la mise en ceuvre des actions et diffusion sur le site internet du SBS.
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PAP;
¢ Sarthe

Axe n° 0 : Animation

Fiche action n°0.2
Révision de la SLGRI

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : DDT 72 (référent Etat), parties prenantes de la SLGRI 2016-2021

Montant estimatif de l’action : eninterne

Intitulé et objectif de l’action :

1 Assurer larévision de la SLGRI 2016-2021;
1 Assurer la cohérence entre la SLGRI (objectifs) et le PEP du bassin de la Sarthe.

Description de l'action :

Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) a été mise en place et
approuvée en aolt 2017. Son périmetre s’étend au-dela du TRI du Mans et comprend
'ensemble des communes sarthoises des bassins versants de la Sarthe amont, de Huisne et
de Sarthe aval du fait des interdépendances amont-aval relatives au déroulement des crues.

Ses objectifs reprennent ceux du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021
Loire-Bretagne, ajouté d’un objectif préalable d’identification d’'une structure porteuse :

0. Emergence d’'une structure porteuse pour la gestion du risque inondation a l’échelle
du bassin versant de la Sarthe ;

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues;

Planifier 'organisation et 'aménagement du territoire en tenant compte du risque ;
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;
Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans une approche globale ;

Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation ;

o uUor W N

Se préparer a la crise et favoriser le retour a une situation normale.

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) est aujourd’hui reconnu comme la structure
porteuse de la SLGRI.

La révision du document s’appuiera sur les éléments de stratégie et de diagnostic territorial
du PEP:

1 Mise ajour de certaines dispositions et objectifs ;
1 Evolution du périmetre de la SLGRI (périmetre du PEP);
1 Intégration des nouveaux enjeux (ruissellements) ;
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Ce document a vocation a étre utilisé pour mettre en cohérence 'ensemble des actions
conduites par les acteurs territoriaux, publics et privés, sur les bassins de la Sarthe et de
'Huisne, pour protéger les zones urbanisées, réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes, assurer la prévention du risque, impulser de nouvelles actions de réduction de
l'aléa, etc.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi: SBS

Opérations de communication : en interne

Echéancier prévisionnel :

V Deuxieme semestre 2022 : réunir les parties prenantes ;
V Début 2023 : proposition de projet de révision de la SLGRI;

Plan de financement

Eninterne

Indicateur de suivi/réussite

- Nombre de réunions des instances de concertation ;
- Cohérence entre PEP et SLGRI révisée.
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PAP;
¢ Sarthe

Axe n° 0 : Animation

Fiche action n©0.3
Elaboration du PAPI complet

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : DDT 72 (référent Etat)

Montant estimatif de l’action : eninterne

Intitulé et objectif de ’action :

Elaboration du PAPI complet

1 Assurer l'élaboration d’'une stratégie de prévention des inondations partagée a
'échelle du bassin pour permettre I’élaboration d’'un PAPI complet ;

1 Elaborer les pieces constitutives du dossier de PAPI complet notamment 'analyse
environnementale.

Description de ’action :

Le passage du PEP au PAPI complet, s’effectuera a travers 'élaboration et le portage du
projet en mobilisant les acteurs locaux et/ou futurs maitres d’ouvrage, en assurant l'interface
avec les partenaires techniques et financiers et en veillant a organiser soigneusement la
gouvernance.

Des échanges réguliers avec les différents partenaires pour intégrer leurs attentes et leur
permettre de s’approprier le plus en amont possible le projet seront réalisés.

Egalement, en conformité avec les exigences du cahier des charges PAPI 3, cette phase
consistera en la rédaction des pieces nécessaires a la labellisation du prochain PAPI complet,
a savoir : analyse environnementale du PAPI et la note d’intégration du risque d’inondation
dans l'urbanisme.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP au PAPI du bassin de la Sarthe

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : SBS

Opérations de communication : en interne

Echéancier prévisionnel :

V  2024-2025 : bilan du PEP et construction de la stratégie du PAPI complet ;
V 2025:élaboration des pieces constitutives du PAPI complet.
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Plan de financement

Eninterne

Indicateur de suivi/réussite

- Stratégie de prévention des inondations établie sur la base du bilan du PEP et de la SLGRI ;
- Elaboration des pieces constitutives du dossier de PAPI complet.
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PAP;
¢ Sarthe

Axe n° 0 : Animation

Fiche action n©0.4
Evaluation environnementale PAPI

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : DDT 72 (référent Etat)

Montant estimatif de l’action:15 000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Evaluation environnementale PAPI

1 Réaliser 'évaluation environnementale du projet de PAPI complet

Description de l'action :

L’évaluation environnementale est un processus visant a intégrer I'environnement dans
'élaboration d’'un projet, ou d’'un document de planification, et ce des les phases amont de
réflexions. Elle sert a éclairer tout a la fois le porteur de projet et 'administration sur les suites
adonner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs a la santé humaine
du territoire concerné, ainsi qu’a informer et garantir la participation du public.

Le projet de PAPI complet pourrait étre soumis a évaluation environnementale.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :

1 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement (étude
d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les
plans et programmes) par le maftre d’ouvrage du projet ou la personne publique
responsable du plan ou programme.

1 Laréalisation des consultations prévues, notamment la consultation de 'autorité
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport
d’évaluation des incidences sur ’'environnement, et la consultation du public.

1 L’examen par l'autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des
informations contenues dans le rapport d’évaluation et recues dans le cadre des
consultations.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe
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Modalités de mise en ceuvre :
L’évaluation environnementale sera réalisée par un prestataire extérieur.
Modalité de pilotage et de suivi : SBS

Opérations de communication : en interne

Echéancier prévisionnel :

1 2024-2025:Réalisation de 'évaluation environnementale

Plan de financement

Total: 15000 €TTC
Financement : 50 % Maitre d’ouvrage, soit 7500 € TTC 50 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 7500 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

1 Approbation du programme d’actions
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.1
Création et diffusion de supports de communication destinés au grand public

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : collectivités du territoire

Montant estimatif de l’action : 4000€ TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Créer et diffuser des supports de communication destinés au grand public ;
Entretenir la mémoire et la culture du risque aupres des habitants du territoire
inondable;

1 Diffuser les bonnes pratiques (avant, pendant et apres l'inondation) pour réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens.

f
f

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n°12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation

Description de ’action :

Le phénomene de crue par débordement n'est pas forcément bien connu des nouveaux
riverains dans la mesure oU depuis la fin des années 1990, le territoire n’a pas connu de crues
tres importantes. Les nouveaux phénomenes de ruissellement ont montré gu’ils peuvent
toucher 'ensemble du territoire méme si certains secteurs semblent plus vulnérables, il est
indispensable de communiquer et d’'informer les populations sur ce risque.

Il reste important de développer la culture du risque pour transmettre aux populations et aux
générations qui leur succederont les éléments pour comprendre le fonctionnement de leur
territoire.

Le SBS a d’ores et déja commencé a communiguer sur le risque inondation lors de la phase
d’élaboration du PEP et souhaite mener une campagne de sensibilisation et de
communication réguliere et continue tout au long de la phase de mise en ceuvre.

’action sera conduite en deux phases :

1 Phase1:Recensement des actions actuellement réalisées sur le territoire concernant
le risque inondation

Certains acteurs ont déja mis en place ou prévoient de mettre en place des actions sur le
territoire. Cette premiere phase aura pour objectif d’'identifier exhaustivement ces actions
locales a 'échelle du bassin de la Sarthe. Ce recensement servira alors de base a cette
stratégie de communication, d’information et de sensibilisation. Ainsi, ces actions locales
pourront étre valorisées ultérieurement dans le cadre de la démarche PAPI, servir
d’inspiration a d’autres acteurs et susciter le dialogue pour gu’éventuellement a terme celles-
ci soient ameéliorées ou mutualisées.
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{ Phase 2: Elaboration d'une stratégie de communication, d’information et de
sensibilisation au risque d’inondation

Les principaux objectifs étant d’entretenir la mémoire et la culture du risque ainsi que de
promouvoir les bonnes pratiques pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, la
stratégie devra bien identifier les cibles, les canaux de communication ainsi que les supports
adaptés.

Cette phase doit également permettre la préfiguration de la conception d’outils et de moyens
appropriés aux opérations de communication et dinformations lors du prochain PAPI
complet.

La présente action s’effectuera en complémentarité de 'ensemble des actions du présent
programme, notamment avec celles de l'axe 1. En effet, en paralléle le SBS souhaite organiser
un évenement pour l'anniversaire des inondations de 1995 (action 1.5) qui conduira
également a entretenir la mémoire du risque. D’autres actions de sensibilisation sont prévues
aupres des scolaires et d’autres publics (action 1.2, 1.3 et 1.7) et des rencontres annuelles avec
les différents acteurs de la gestion du risque inondation seront également organisées (action
1.4). Ces rencontres annuelles seront organisées selon une thématique spécifique de la
gestion du risque inondation et permettront au SBS de pouvoir communiquer sur des sujets
précis.

Le SBS souhaite également mettre en place sur son site web une plateforme permettant aux
habitants du bassin de la Sarthe de pouvoir témoigner sur les événements inondations
passés ou récents qu’ils ont pu connaitre. Cette démarche participative a un double objectif :
1 Améliorer la connaissance des phénomeénes inondation susr le bassin de la Sarthe
(notamment les phénomenes locaux) ;
1 Impliguer la population dans la prévention du risque inondation (sensibilisation) ;

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS,

Modalités de suivi: COPIL et COTECH du PEP

Echéancier prévisionnel :

V 2022-2023:Phase
V 2023-2025:Phase?2

Plan de financement

4000£€TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 800 € TTC et 80 % Etat (FPRNM), soit 3200 €
TTC

Indicateur de suivi/réussite

Elaboration effective d’'une stratégie de communication, d’information et de sensibilisation et
diffusion des supports de valorisation.
Nombre de personnes et de structures sensibilisées.
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n®1.2
Création et diffusion de supports de communication destinés aux scolaires

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : prestataires extérieurs

Montant estimatif de l’action:1000€ TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Mieux comprendre le phénomeéne des crues, de maniere interactive et ludique ;
Sensibiliser le public scolaire au risque inondation et mieux comprendre linteraction
des hommes avec lenvironnement, l'aménagement du territoire et des
milieux/risques naturels ;

1 Sensibiliser le public scolaire spécifiguement aux nouveaux phénomenes de
ruissellement.

f
f

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n°12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation

Description de ’action:

En complément de l'action 1.1 qui vise a établir une campagne de sensibilisation et de
communication a destination du grand public, le SBS souhaite également sensibiliser les
scolaires.

Deux types de public seront visés :

§ Jeune public (écoles élémentaires/colléges)

Le SBS souhaite sensibiliser les établissements scolaires (écoles élémentaires et/ou
colleges) de son territoire (Huisne, Sarthe aval et Sarthe amont). La thématique inondation
sera abordée le plus simplement possible et dans sa globalité (depuis la compréhension
des phénomenes qui engendrent I'inondation jusgu’a la présentation des gestes et
comportements qui sauvent).

Ainsi, les themes qui pourront étre abordés sont les suivants :

se situer vis-a-vis des zones inondables,

comprendre la prévision et la nature des phénomenes qui engendrent l'inondation,
évaluer sa propre vulnérabilité et celle de ses biens,

adapter son habitat afin d’en réduire les conséquences dommageables,

se préparer a faire face,

se former aux comportements qui sauvent et aux consignes a respecter.

<K<K <K<K<K<K<LKKL

1 Lycéens agricoles
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Le SBS souhaite que les éleves de lycées agricoles puissent bénéficier d’'une sensibilisation a
la gestion du risque inondation. La thématique pré-identifiée par le SBS est celle des
inondations par ruissellement, phénomene de plus en plus présent sur le territoire du bassin
de la Sarthe et qui constitue un enjeu fort du PAPI. Le monde agricole se trouve tres
concerné par cette problématigue.

Ainsi, les themes qui pourront étre abordés sont les suivants :

V Le principe de solidarité amont-aval,

V Comprendre la prévision et la nature des phénomenes qui engendrent les
phénomenes de ruissellement,

V Lerble des solutions fondées sur la nature (zones d’expansion de crue, maillage
bocager, talus, rétention etc.)

V L’adaptation des bassins versants ruraux a ces phénomenes de ruissellement,

La présente action s’effectuera en complémentarité de 'ensemble des actions du présent
programme et particulierement de l'axe 1. En parallele, le SBS souhaite développer une
maquette physique (action 1.3) qui permettra d’appréhender le fonctionnement du bassin de
la Sarthe en crue. Cette maqguette pourra étre utilisée afin de sensibiliser le public scolaire.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS,

Modalités de suivi: COPIL et COTECH du PEP

Echéancier prévisionnel :

V 2023-2024 : Interventions dans colleges et lycées agricoles

Plan de financement

2023 - 2024 :1000€ TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 200 € TTC et 80 9% Etat (FPRNM), soit BO0€ TTC

Indicateur de suivi/réussite

Elaboration effective d’une stratégie avec prestataires extérieurs
Nombre de personnes et de structures sensibilisées.
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°®1.3
Création d’'une maquette représentant les phénomeénes inondations sur le bassin de la Sarthe

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : prestataires

Montant estimatif de l’action:1500€ TTC

Intitulé et objectif de ’action :

1 Construire une maquette représentative des phénomenes inondations sur le bassin
de la Sarthe (débordement de cours d’eau et ruissellement);

1 Sensibiliser le public scolaire au risque inondation et aux différents réles des crues sur
le fonctionnement du bassin versant ;

1 Sensibiliser le public a la conciliation entre aménagement du territoire et
milieux/risques naturels;

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n®12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation

Description de ’action:

En complément des actions 1.1 et 1.2 qui visent a établir une campagne de sensibilisation et
de communication a destination du grand public et des scolaires, le SBS souhaite également
développer un outil de type maquette représentatif des phénomenes inondations a l’échelle
du bassin versant.

Cette maquette pédagogique, utilisable par le grand public ou les scolaires, pourra étre
utilisée lors d’animations spécifigues visant a communiguer sur la thématique inondation ou
la gestion de l'eau a 'échelle du bassin de la Sarthe plus globalement.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS,

Echéancier prévisionnel :

V 2023-2024: Interventions dans colleges et lycées agricoles
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Plan de financement

2023 - 2024 :1500€ TTC
Financement : 20 % Maitre d’'ouvrage, soit 300 € TTC et 80 % Etat (FPRNM), soit 1200€ TTC

Indicateur de suivi/réussite

Elaboration effective d’une stratégie avec prestataires extérieurs
Nombre de personnes et de structures sensibilisées.
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.4
Mener des rencontres annuelles avec les acteurs sur des thématiques inondations

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : acteurs de la gestion du risque inondation, collectivités, structures
externes, DDT 72

Montant estimatif de l’action:3000€ TTC
Intitulé et objectif de ’action :

1 Partager des retours d’expérience de collectivités/structures sur ce gu’elles mettent
en ceuvre en temps d’'inondation ;

Echanger sur des problématiques spécifiques identifiées sur le bassin de la Sarthe ;
Faire venir des intervenants extérieurs pour certains sujets méritant d’étre
approfondis;

1 Organiser des visites de site (travaux, zones spécifiques, actions particulieres etc...) ;

f
f

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n®12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation
Description de l'action :

Les différents acteurs de la gestion du risque inondation et les représentants des collectivités
n‘ont pas forcément ’habitude de se réunir et de travailler ensemble au regard de ['étendue
du territoire du bassin de la Sarthe.

Dans un premier temps, le SBS mettra en place un réseau qui réunira les différents acteurs de
la gestion du risque inondation. Les membres de ce réseau seront validés par le COTECH et
le COPIL du PEP.

L’objectif de réunir ce réseau sera d’échanger/d’informer sur divers sujets qui concernent la
gestion du risque inondation sur le territoire :

Outils existants;

Données existantes ;

Possibilités de mutualiser certains moyens ;

Systeémes de surveillance ;

Gestion de crise;

Problématiques spécifiques ;

Etc...

=A =4 =4 =4 -8 -8 A

Annuellement, le SBS se chargera de réunir ce réseau pour travailler sur un sujet spécifique.
Au besoin, un intervenant extérieur pourra étre convié en fonction des sujets traités.
En fonction des opportunités, des visites sur site pourront étre proposées afin d’illustrer les

échanges ayant eu lieu pendant les réunions.
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Pour faciliter l'organisation de ces rencontres annuelles, il peut étre envisagé de réunir ce
réseau la méme journée que le COPIL du PEP.
Le temps d’échange se ferait sur une demi-journée.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

1 Larencontre sera organisée annuellement par le SBS.
1 Uncompte-rendu et des documents supports seront envoyés aux membres du réseau
apres chaque rencontre.

Echéancier prévisionnel :

V Début 2023 : création du réseau
V 2023-2024 : réalisation des réunions annuelles

Plan de financement

2023 -2024:3000€TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600 € TTC et 80 9% Etat (FPRNM), soit 2400 €
TTC

Indicateur de suivi/réussite

1 Taux de participation aux rencontres annuelles (nombre de participants)
1 Participation d’intervenants extérieurs

I Documents fournis aux membres du réseau
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.5
Organisation d’'un évenement pour 'anniversaire des inondations de 1995

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés: SMBVAR, acteurs de la gestion du risque inondation, collectivités,
DDT 72

Montant estimatif de l’action:1500€ TTC
Intitulé et objectif de ’action :

1 Sensibiliser la population du territoire a la thématique inondation ;

1 Maintenir la mémoire de la crue de 1995 (30 ans) ;

1 S’appuyer sur les outils de sensibilisation/communication existants et en développer
de nouveaux ;

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Description de l'action :

La démarche vise a présenter les phénomenes d’inondation de 1995 qui ont touchés
'ensemble du bassin de la Sarthe dans le but de maintenir la mémoire de ces crues aupres
des populations. La crue de 1995 reste la crue de référence sur le territoire.

A ce stade la stratégie de communication pour cet évenement n’est pas définie et un travail
de préparation et d’organisation sera mené des 2024 en concertation avec les acteurs
intéressés. La forme de I'évenement reste également a étre déterminée.

Le SBS se rapprochera du SMBVAR qui a proposé une action similaire dans le cadre du PAPI
des Basses Vallées Angevines pour échanger sur

A ce stade d’avancement, la piste privilégiée reste la création d’'une exposition itinérante pour
couvrir 'ensemble du territoire du bassin de la Sarthe.

Le SBS pourra utiliser les outils de communication et de sensibilisation créés lors des
premieres années du PEP mais prévoit également de créer des outils spécifiques a cet
évenement.

Les autres maitres d’ouvrage développant des outils de communication seront aussi invités a
participer a cet évenement.

Cette action est complémentaire avec les actions de sensibilisation prévues aupres du grand
public (action 1.1) et des scolaires (action 1.2).

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.
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Modalités de mise en ceuvre :

1 Préparation de I'évenement bien en amont de 2025, en partenariat avec 'ensemble
des parties prenantes intéressées ;

1 Communication a prévoir autour de [’évenement, couverture médiatique ;

1 Suivide la mise en ceuvre par le SBS.

Echéancier prévisionnel :

V Début 2024 : Réflexion sur stratégie et forme de 'évenement,
V 2024 : création des supports de sensibilisation/communication

Plan de financement

Le plan de financement concerne la création d’outils de communication/sensibilisation

2024 :1500€TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 300 € TTC et 80 % Etat (FPRNM), soit 1200€ TTC

Indicateur de suivi/réussite

1 Nombre d’acteurs partenaires ;
1 Organisation d’'une réunion de lancement de la démarche ;
1 Outils de sensibilisation créés ;
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.6
Alimentation de la cartographie thématique en ligne sur le site du SBS

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : structures GEMAPI, collectivités, DDT 72

Montant estimatif de l’action : eninterne

Intitulé et objectif de ’action :

1 Alimenter et développer la cartographie thématique (dynamique) sur le risque
inondation disponible sur le site internet du SBS ;

1 Permettre aux habitants et acteurs du bassin de la Sarthe de s'informer et de se situer
vis-a-vis du risque inondation ;

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n°12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation

Description de ’action:

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe a fait le choix de créer des cartes thématiques et
interactives pour répondre aux interrogations des élus, acteurs et habitants du territoire.

Les cartes ont été réalisées sous CARMEN (CArtographie du Ministére de ['ENvironnement).
Les données présentées sont les plus récentes disponibles au jour de la réalisation de la carte.
Elles restent la propriété de leurs producteurs respectifs.

5 cartes thématiques sont proposées:

Découpage administratif

Socio-économique

Milieux naturels

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Risques inondations

GENNE

Les cartes disposent d'une base d'éléments communs, a savoir :

Les limites départementales et communales en vigueur sur le Bassin de la Sarthe
Le périmétre des 3 SAGES en action sur le territoire (par défaut masqué)
Les villes principales
Les cours d'eau principaux (La Sarthe et I'Huisne) et l'ensemble du réseau
hydrologigue
1 L'orthophoto et le SCAN25 de l'IGN
A ce stade, la cartographie thématique sur le risque inondation présente les éléments
suivants:
1 Périmétres SLGRI, PAPI;
1 Zonages PPRI;

f
f
f
1
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http://carmen.naturefrance.fr/
http://carmen.carmencarto.fr/70/decoupage%20administrative2020.map
http://carmen.carmencarto.fr/70/socio-conomique2020.map
http://carmen.carmencarto.fr/70/milieu%20naturel2020.map
http://carmen.carmencarto.fr/70/GEMAPI.map
http://carmen.carmencarto.fr/70/risques%20inondations2020.map
https://www.ign.fr/

1 TRIduMans;
i Stations vigicrues;

Une partie des données récoltées lors de la phase d’élaboration et de mise en ceuvre du PEP
pourra étre intégrée a la cartographie thématique (enjeux, zones inondables hors PPRI,
communes impactées par ruissellement etc.).

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS

Echéancier prévisionnel :

V 2023-2024 : développement de la cartographie thématique

Plan de financement

Eninterne

Indicateur de suivi/réussite

Qualité et nombre de données intégrées a cette cartographie thématique
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.7
Communiquer sur les études traitant du risque inondation en cours et financées hors PEP

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés: structures GEMAPI, acteurs de la gestion du risque inondation,
collectivités,

Montant estimatif de l’action : eninterne
Intitulé et objectif de ’action :

1 Informer sur les résultats des études menées traitant du risque inondation ;

1 Partager des retours d’expérience sur des problématiques spécifiques traitées sur le
bassin de la Sarthe ;

91 Faire le lien entre le PEP et les contrats territoriaux a 'échelle des SAGE ;

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et
plus particulierement de l'axe 1.

Disposition n®12 de la SLGRI : Communiquer sur le risque inondation
Description de l'action :

En amont de l'élaboration et de la mise en ceuvre du PEP, plusieurs collectivités ont
souhaité lancé des études hydrauliques afin de répondre a des problématiques
d’aménagement du territoire en lien avec le risque inondation.

Ces études sont menées a l'échelle de bassin versants et traitent a la fois la
problématique inondation et les problématiques d’aménagements de cours d’eau ou de
versants.

Il apparait important de faire le lien entre ces études et le programmes d’actions du PEP
dans une logique de cohérence hydrographique et de toujours avoir une lecture a I’échelle
du bassin versant de la Sarthe. En fonction de la nature des actions préconisées, certaines
pourront étre financées dans le futur PAPI complet.

Le SBS est associé a ces différentes études en tétant membre des comités de pilotage ou
des comités techniques. En tant que structures porteuses des SAGE et de la démarche
PAPI, le SBS doit veiller a la cohérence des actions proposées dans la cadre du PEP et des
contrats territoriaux.

Le SBS communiquera sur les résultats de ces études et les prendra en compte dans la
préparation du PAPI complet.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.
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Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS

Echéancier prévisionnel :

V 2023-2024: partage des conclusions des différentes études (CLE, site web, groupes
de travail...) ;

Plan de financement

Eninterne

Indicateur de suivi/réussite

1 Suivi des réunions de COPIL et COTECH de ces études ;
1 Actions de communications réalisées (site web)
1 Prise en compte des résultats dans la préparation du PAPI complet
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Connaissance, conscience et culture du risque

Fiche action n°1.8
Réalisation d’'une campagne de sensibilisation auprés des habitants

Maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine d’Alengon (CUA)
Partenaires associés : SBS, ville d’Alencon

Montant estimatif de l’action:10 OO0 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Intitulé : Réalisation d’'une campagne de sensibilisation aupres des habitants

Objectif : Sensibiliser les habitants de la CUA par différents moyens et outils au risque
inondation.

Description de ’action :

L’'agglomération d’Alencon est considérée comme un secteur a fort enjeux vis-a-vis du risque
inondation sur le bassin de la Sarthe. En effet, il s’agit du pble urbain le plus peuplé derriere
Le Mans Métropole. Le territoire est exposé aux inondations de la Sarthe et de la Briante
principalement.

Des phénomenes de ruissellements sont également observés lors d’épisodes pluvieux
intenses.

La CUA qgui dispose de la compétence Pl souhaite lancer une démarche de sensibilisation et
de communication aupres des habitants du territoire.

Cette démarche de sensibilisation et de communication s’oriente vers :
1 L’identification et la pose de repéres de crue sur son territoire ;
1 Lacréationd'un page WEB dédiée a la gestion du risque inondation;
1 Laréalisation et la publication de plaguettes informatives;
1 La sensibilisation d’établissements scolaires (un lien pourra étre fait avec l'action 1.2
proposeée par le SBS).

Territoire concerné :

Territoire de la CUA ce qui représente 31 communes.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par le service GEMAPI de la CUA

Opérations de communication : eninterne
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Echéancier prévisionnel :

V Réflexion (nombre, emplacement etc.) sur la mise en place de reperes de crues (fin
2022 pour pose en 2023) ;

V Réalisation des plaguettes informatives 2023 ;

V Sensibilisation des scolaires : 2023-2024 ;

Plan de financement

Total:10 OO0 € TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 2000 € TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit BOO0O€TTC

Indicateur de suivi/réussite

- Nombre de repéeres de crue installés

- Création de la rubrigue inondation

- Réalisation de documents informatifs

- Nombre d’établissements scolaires sensibilisés ;
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Connaissance, conscience et culture du risque

Fiche action n°1.9
Réalisation d’'une campagne de sensibilisation auprés des habitants

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint-Pavace

Partenaires associés : SBS, CC Maine Coeur de Sarthe

Montant estimatif de l’action: 8000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Intitulé : Réalisation d’'une campagne de sensibilisation aupres du grand public

Objectif : Sensibiliser les habitants de Saint-Pavace par différents moyens et outils au risque
inondation.

Description de ’action :

Dans la commune de Saint-Pavace, les inondations sont causées par les débordements de
la Sarthe ainsi que par ceux du Monnet, affluent de la Sarthe. Si les débordements de la
Sarthe sont régulierement observés lors des crues lentes hivernales, ceux du Monnet peuvent
intervenir lors d’épisodes de pluies intenses. La commune est touchée a la fois par les
débordements de cours d’eau et par les phénomenes de ruissellement.

La commune de Saint-Pavace souhaite :

1 Réaliser la pose de reperes de crue sur son territoire ;

1 Réaliser une exposition photographique prenant les événements passés sur le
territoire ;
Créer une rubrigue inondation sur le site internet ;
Organiser une réunion publique afin de présenter les actions précédemment citées en
rappelant le cadre réglementaire et opérationnel de la gestion du risque inondation

f
f

Territoire concerné :

Commune de Saint-Pavace (commune sur le TRl du Mans couverte par le PPRI de
'agglomeération mancelle)

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.

Opérations de communication : en interne
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Echéancier prévisionnel :

V Réflexion (nombre, emplacement etc.) sur la mise en place de reperes de crues (fin
2022);

V Réalisation de 'exposition photographique, création de la rubrique inondation et pose
des reperes de crue en 2023 ;

V Réalisation de la réunion publique en 2024 ;

Plan de financement

Total: 8000€TTC
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 1600 € TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 6400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- Nombre de repéeres de crue installés

- Exposition photographique réalisée

- Création de la rubrique inondation

- Réalisation et réussite de la réunion publique
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Connaissance, conscience et culture du risque

Fiche actionn ©1.10
Elaborer et diffuser un dossier d’information a destination des élus

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint-Pavace

Partenaires associés : SBS, CC Maine Cceur de Sarthe

Montant estimatif de l’action:1500€ TTC

Intitulé et objectif de l’action :

Intitulé : Informations des élus, techniciens concernant la gestion du risque inondation a
'échelle de la commune

Objectif : Les élus sont des acteurs clés en cas d’'inondation, c’est pourquoi ils doivent avoir
acces a toutes les informations et les préparations disponibles afin de pouvoir gérer au mieux
la crise.

Description de ’action :

La commune souhaite réaliser, en complément du PCS et du DICRIM, un dossier
d’information:

1 Memento a destination des élus rappelant les rbéles et responsabilités du maire en
matiére de gestion du risque inondation (information préventive, pouvoir de police,
gestion de crise)

1 Note al'attention des élus sur le PPRI;

1 Note sur l'intégration du risque inondation dans les documents d’urbanisme comme
le PLU;

91 Diffusion de la cartographie des zones inondables (formation SIG) ;

1 Une guide a destination des élus pour anticiper sereinement la gestion de crise(en lien

avec le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Territoire concerné :

Commune de Saint-Pavace

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.

Opérations de communication : en interne, diffusion du dossier aux élus
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Echéancier prévisionnel :

V Reéalisation du document en 2022-2023
V Mise en ligne ou diffusion aux élus pour le deuxieme semestre 2023

Plan de financement

Total : 1500 € TTC (co0ts création et d’'impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 300 € TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 1200€ TTC

Indicateur de suivi/réussite

- Document informatif réalisé
- Lien avec la mise a jour du PCS (utilisation de ce document pour un exercice de mise en
situation)
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Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1L.11
Accompagner les communes dans la création ou mise a jour des DICRIM

Maitre d’ouvrage : SBS
Partenaires associés : collectivités, communes

Montant estimatif de l’action : en interne

Intitulé et objectif de l’action :

Accompagner les communes dans la création ou mise a jour des DICRIM

91 Couvrir toutes les communes (concernées par les PPRI) avec un DICRIM ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.
1 Proposer aux communes des outils afin de les aider a produire le DICRIM.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en oeuvre des outils de
communication réglementaires

Description de l'action :

Le SBS souhaite réaliser un inventaire des DICRIM existants et en cours de conception sur le
territoire du PAPI du bassin de la Sarthe. Ce document est obligatoire pour les communes
concernées par un PPRI. Le DICRIM est réalisé par le maire et doit étre librement consultable
en mairie. Il a pour objectif d'informer tout citoyen sur:

1 lesrisques naturels et technologiques ;

1 les conséquences sur les personnes et les biens;

1 les mesuresindividuelles et collectives de prévention, de protection et de sauvegarde

mises en ceuvre ;
1 les événements et accidents significatifs survenus dans la commune;
1 les moyens d’alerte en cas d'évenement ou de danger.

A la suite de l'inventaire, le SBS meénera une campagne de communication en proposant aux

communes volontaires de créer ou mettre a jour leur DICRIM. Le SBS pourra appuyer et
conseiller les communes en diffusant des outils d’aide a la création des documents.

Territoire concerné :

Périmetre du PEP du bassin de la Sarthe.

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS,

Modalités de suivi: COPIL et COTECH du PEP

Echéancier prévisionnel :

V Reéalisation de l'inventaire en 2023 ;
V Campagne de communication en 2023 ;
V  Appui aux communes pour la réalisation des DICRIM sur la période 2023 — 2024
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Plan de financement

Cette action en nécessite pas de financement particulier et sera réalisée en interne.

Indicateur de suivi/réussite

- Inventaire réalisé
- Nombre de communes mobilisées pour la création ou mise a jour du DICRIM.

39
Programme d’études préalables au PAPI du Bassin de la Sarthe — Dossier de candidature — septembre 2022



PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.12
Elaborer et diffuser le DICRIM de Pincé

Maitre d’ouvrage : Commune de Pincé

Partenaires associés : SBS

Montant estimatif de l’action: 3000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Elaborer et diffuser le DICRIM de Pincé

1 Reéaliser un document d’information communale sur les risques majeurs ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en oeuvre des outils de
communication réglementaires

Description de ’action :

Le DICRIM est un document utile aux élus et mis a disposition de la population. Il a vocation a
étre mis a jour régulierement afin de tenir compte des nouveaux éléments de connaissance
ou dispositions sur les risques majeurs, dont le risque inondation. Ce document est la
déclinaison au niveau communal du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM).

Le projet est de réaliser le DICRIM de la commune de Pincé

1 Reprendre le document existant et le mettre avec l'appui technique du SBS,
1 Imprimer suffisamment d’exemplaires pour en avoir en mairie a disposition du grand
public, et pour pouvoir les distribuer a la population riveraine.

Territoire concerné :

Commune de Pincé

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.
Opérations de communication et diffusion du DICRIM (mise en ligne du document).

Echéancier prévisionnel :

V Réalisation du document en 2022-2023
V Distribution du DICRIM a la population courant de 'année 2023
V  Mise en ligne du DICRIM sur le site internet communal la méme année.

40
Programme d’études préalables au PAPI du Bassin de la Sarthe — Dossier de candidature — septembre 2022



Plan de financement

Total : 3000 € TTC (coUts d’impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600€ TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 2400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- DICRIM rédigé
- Nombre de DICRIM imprimés et diffusés
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.13
Elaborer et diffuser le DICRIM de Saint-Pavace

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint-Pavace

Partenaires associés : SBS

Montant estimatif de l’action: 3000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Elaborer et diffuser le DICRIM de Saint-Pavace

1 Reéaliser un document d’information communale sur les risques majeurs ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en ceuvre des outils de
communication réglementaires

Description de ’action :

Le DICRIM est un document utile aux élus et mis a disposition de la population. Il a vocation a
étre mis a jour régulierement afin de tenir compte des nouveaux éléments de connaissance
ou dispositions sur les risques majeurs, dont le risque inondation. Ce document est la
déclinaison au niveau communal du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM).

Le projet est de réaliser le DICRIM de la commune de Saint-Pavace

1 Reprendre le document existant et le mettre avec l'appui technique du SBS,
1 Imprimer suffisamment d’exemplaires pour en avoir en mairie a disposition du grand
public, et pour pouvoir les distribuer a la population riveraine.

Territoire concerné :

Commune de Saint-Pavace

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.
Opérations de communication et diffusion du DICRIM (mise en ligne du document).

Echéancier prévisionnel :

V Réalisation du document en 2022-2023
V Distribution du DICRIM a la population courant de 'année 2023
V  Mise en ligne du DICRIM sur le site internet communal la méme année.
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Plan de financement

Total : 3000 € TTC (coUts d’impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600€ TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 2400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- DICRIM rédigé
- Nombre de DICRIM imprimés et diffusés
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.14
Elaborer et diffuser le DICRIM de Cherré-Au

Maitre d’ouvrage : Commune de Cherré-Au

Partenaires associés : SBS

Montant estimatif de l’action: 3000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Elaborer et diffuser le DICRIM de Cherré-Au

1 Reéaliser un document d’information communale sur les risques majeurs ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en oeuvre des outils de
communication réglementaires

Description de ’action :

Le DICRIM est un document utile aux élus et mis a disposition de la population. Il a vocation a
étre mis a jour régulierement afin de tenir compte des nouveaux éléments de connaissance
ou dispositions sur les risques majeurs, dont le risque inondation. Ce document est la
déclinaison au niveau communal du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM).

Le projet est de réaliser le DICRIM de la commune de Cherré-Au

1 Reprendre le document existant et le mettre avec l'appui technique du SBS,
1 Imprimer suffisamment d’exemplaires pour en avoir en mairie a disposition du grand
public, et pour pouvoir les distribuer a la population riveraine.

Territoire concerné :

Commune de Cherré-Au

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi: Pilotage et suivi assurés par 'élu référent au Plan Communal
de Sauvegarde et par le conseil municipal.
Opérations de communication et diffusion du DICRIM (mise en ligne du document).

Echéancier prévisionnel :

V Réalisation du document en 2022-2023
V Distribution du DICRIM a la population courant de 'année 2023
V  Mise en ligne du DICRIM sur le site internet communal la méme année.
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Plan de financement

Total : 3000 € TTC (coUts d’impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600€ TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
Soit 2400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- DICRIM rédigé
- Nombre de DICRIM imprimés et diffusés
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.15
Elaborer et diffuser le DICRIM de Duneau

Maitre d’ouvrage : Commune de Duneau

Partenaires associés : SBS

Montant estimatif de l’action: 3000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Elaborer et diffuser le DICRIM de Duneau

1 Reéaliser un document d’information communale sur les risques majeurs ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en ceuvre des outils de
communication réglementaires

Description de ’action :

Le DICRIM est un document utile aux élus et mis a disposition de la population. Il a vocation a
étre mis a jour régulierement afin de tenir compte des nouveaux éléments de connaissance
ou dispositions sur les risques majeurs, dont le risque inondation. Ce document est la
déclinaison au niveau communal du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM).

Le projet est de réaliser le DICRIM de la commune de Duneau

1 Reprendre le document existant et le mettre avec l'appui technique du SBS,
1 Imprimer suffisamment d’exemplaires pour en avoir en mairie a disposition du grand
public, et pour pouvoir les distribuer a la population riveraine.

Territoire concerné :

Commune de Duneau

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.
Opérations de communication et diffusion du DICRIM (mise en ligne du document).

Echéancier prévisionnel :

V Réalisation du document en 2023
V Distribution du DICRIM a la population courant de 'année 2023
V  Mise en ligne du DICRIM sur le site internet communal la méme année.
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Plan de financement

Total : 3000 € TTC (coUts d’impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600€ TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 2400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- DICRIM rédigé
- Nombre de DICRIM imprimés et diffusés
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n°1.16
Elaborer et diffuser le DICRIM de La Guierche

Maitre d’ouvrage : Commune de La Guierche

Partenaires associés : SBS

Montant estimatif de l’action: 3000 € TTC

Intitulé et objectif de ’action :

Elaborer et diffuser le DICRIM de La Guierche

1 Reéaliser un document d’information communale sur les risques majeurs ;
1 Informer la population du risque inondation par un outil clair et accessible.

Disposition n°13 de la SLGRI : Finaliser et renouveler la mise en ceuvre des outils de
communication réglementaires

Description de ’action :

Le DICRIM est un document utile aux élus et mis a disposition de la population. Il a vocation a
étre mis a jour régulierement afin de tenir compte des nouveaux éléments de connaissance
ou dispositions sur les risques majeurs, dont le risque inondation. Ce document est la
déclinaison au niveau communal du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM).

Le projet est de réaliser le DICRIM de la commune de La Guierche

1 Reprendre le document existant et le mettre avec l'appui technique du SBS,
1 Imprimer suffisamment d’exemplaires pour en avoir en mairie a disposition du grand
public, et pour pouvoir les distribuer a la population riveraine.

Territoire concerné :

Commune de La Guierche

Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage et de suivi : Pilotage et suivi assurés par 'élu référent et par le conseil
municipal.
Opérations de communication et diffusion du DICRIM (mise en ligne du document).

Echéancier prévisionnel :

V Réalisation du document en 2022-2023
V Distribution du DICRIM a la population courant de 'année 2023
V  Mise en ligne du DICRIM sur le site internet communal la méme année.
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Plan de financement

Total : 3000 € TTC (coUts d’impression)
Financement : 20 % Maitre d’ouvrage, soit 600€ TTC 80 % Etat (FPRNM — Etude ETECT),
soit 2400 € TTC

Indicateur de suivi/réussite

- DICRIM rédigé
- Nombre de DICRIM imprimés et diffusés
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PAPi

4' Sarthe

Axe n°1 — Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche action n° 1.17
Etude et cartographie du risque inondation sur le territoire du Syndicat de Bassin entre
Mayenne et Sarthe

Maitre d’ouvrage : Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBEMS)

Partenaires associés : SBS, Services de Prévision des crues, Département de la Mayenne

Montant estimatif de 'action : 150 000 €TTC

Intitulé et objectif de 'action :

Etude et cartographie du risque inondation sur le territoire du Syndicat de Bassin entre
Mayenne et Sarthe

Obijectifs:
1 Améliorer la connaissance du risque inondation sur les principaux affluents de la
Sarthe;

1 Mieux appréhender la concomitance des crues au niveau de l'agglomération de
Sablé-sur-Sarthe ;

1 Proposer des orientations et pistes d’amélioration pour la gestion du risque inondation
sur le territoire ;

Cette action s’inscrit dans 'objectif 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du
risque inondation, ainsi que dans la disposition n°11 de la SLGRI « Réaliser les études et
aménagements envisageables contribuant a l'atteinte de réduction de ’aléa,
notamment a l'amont du TRI ».

Description de l'action :

L’étude portera sur un diagnostic détaillé du risque inondation a ['’échelle des principaux
affluents de la Sarthe sur le territoire de compétence du SBEMS :

1 LErve;
1 LaVaige;
1 LaTaude;

1 LaVoutonne;
Ces quatre cours d’eau sont des affluents de la Sarthe et concernées par le PPRI du district
de Sablé sur Sarthe sur leur partie aval.
L’étude se déroulera en plusieurs phases:

Phase 1: Analyse et recueil des données

1 Reécoltes des données sur le milieu physique et des données administratives,
réglementaires (topographie, occupation des sols, zonages PPRI, AZI, historique des
crues, données pluviométriques etc.) ;

Définition des zones a enjeux ;

Identification des ouvrages pouvant jouer un réle dans la gestion du risque
inondation (vaoiries, talus, ouvrages d’art etc.) ;

= =9
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91 Identification des points noirs;

Phase 2 : Analyse hydrologique et hydraulique

1 Comprendre le contexte hydrologique de la zone d’étude afin de définir les débits
utiles a la compréhension du fonctionnement hydraulique des bassins versants ;
1 Appréhender le phénomene de concomitance des crues au niveau de I'agglomaration
de Sablé-sur-Sarthe (horloge des crues).
La ville de Sablé-sur-Sarthe éprouve des difficultés a prévenir les crues du fait de la
concomitance des crues de la Sarthe, ’Erve la Vaige et la Taude.

1 Enoption : proposer l'extension de la cartographie du risque inondation dans les zones
a enjeux hors PPRI (modélisation hydraulique a prévoir).

Phase 4 : Propositions d’orientations

1 Définir une stratégie basée sur le diagnostic réalisé ;

1 Identifier des actions opérationnelles a mettre en ceuvre pour améliorer la gestion
du risque inondation (systeme d’alerte, aménagements hydrauliques, solution
fondées sur la nature etc..);

1 Prioriser les actions a mettre en ceuvre ;

Territoire concerné

L’étude portera les principaux affluents de la Sarthe sur le territoire de compétence du
SBEMS:

T L’Erve;
1 LaVaige;
1 LaTaude;

T LaVoutonne;

L’aval de ces cours d’eau est concerné par le PPRI du district de Sablé-sur-Sarthe. L’amont
de U'Erve est également concerné par le PPRI de Saint-Georges-sur-Erve

51
Programme d’études préalables au PAPI du Bassin de la Sarthe — Dossier de candidature — septembre 2022




Numéro 1 | !
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Bassins versants

~ PPRi
- Sablé-sur-Sarthe
wt I PPRidu district de Sablé
I PPRide Saint Georges sur Erve
—— S 1 A PPRI d? la Sarthe Aval
. Aléas inondation

--Parcé-sur-Sarthe helkle
Fort
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Précigné -

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitrise d’Ouvrage assurée par le service technique du SBeMS.

- une Commission spécifique Pl pilotée par la Présidente du SBeMS organise et suit ['étude,
la commission est composée d’élus du territoire.

- un COPIL sera formé : Commission Pl, DREAL, DDT, SBS, SPC...

Echéancier prévisionnel :

Construction du cahier des charges et réunion de pilotage : 1¥ semestre 2023
Consultation publique été 2023

Lancement de ['étude fin 2023

Réalisation de 'étude en 2024

Plan de financement

TOTAL:150 000 € TTC
Maitre d’ouvrage : 50% soit 75 000 euros TTC
Etat (FPRNM) : 50% soit 75 000 euros TTC

Indicateurs de suivi/réussite :

1 Disposer de données permettant d’améliorer la connaissance du risque sur ces
territoires ;
1 Analyse des résultats et formulation de préconisations ;
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PAPi

4' Sarthe

Axe n© 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations

Fiche action n°2.1
Réflexion sur la mise en place de systéemes d’alertes locaux

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : Collectivités, Structures GEMAPI du bassin de la Sarthe, SPC Mla
(Service Prévision des crues Maine Loire Aval)

Montant estimatif de l’action : En interne

Intitulé et objectif de ’action :

Réflexion sur la mise en place de systemes d’alerte locaux

1 Réunir les collectivités volontaires pour échanger sur les problématiques de prévision
des crues;

S’appuyer sur le SPC Mla pour mener la réflexion;

Proposer des orientations visant a améliorer la prévision des crues sur les territoires
concernés;

f
f

Description de l'action :

Sur plusieurs secteurs du territoire, ’enjeu majeur consiste a améliorer l'anticipation des
phénomenes. Les collectivités concernées souhaitent, pendant le temps de la mise en ccuvre
du PEP, mener une réflexion sur les outils existants (Vigicrue, Vigicrue Flash, APIC etc.) et la
possibilité de mettre en place des systemes d’alerte locaux.

Cette démarche vise a consolider l'état des lieux des dispositifs de mesure existants sur le
territoire et de définir les besoins d’instrumentation complémentaires au niveau des bassins
hydrographiques. Cela suppose ensuite d’évaluer plus globalement la faisabilité et les
prérequis technigues, économiques mais aussi en termes d’exploitation/ressources
humaines en vue de la mise en ceuvre de tels systemes.

Le SBS organisera des temps d’échanges entre le Service de Prévision des Crues (SPC) et les
collectivités.

A ce stade, 3 collectivités ont fait remonter des problématiques de prévisions des crus sur leur
territoire :

1 LaCommunauté Urbaine d’Alencon;

1 LaCommunauté de communes du Pays Sabolien;

1 LaCommunauté de commune du Perche;

Pour la Communauté Urbaine d’Alencon et Communauté de communes du Pays sabolien, la
réflexion pourra étre alimentée par les résultats des études qui seront menées sur les
territoires concernés (Action 1.16 et 6.7).

Territoire concerné :

Périmetre du PEP en particulier les secteurs ou une problématique est constatée.
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Modalités de mise en ceuvre :

Modalité de pilotage : SBS

Echéancier prévisionnel :

V 2023 :Réunion et organisation des temps d’échanges avec le SPC

Plan de financement

Eninterne

Indicateur de suivi/réussite

1 Organisation d’'un temps d’information/formation avec le SPC;

1 Engagement des collectivités dans la réflexion ;

1 Engagement des collectivités dans des orientations visant a améliorer la prévision
des crues
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Axe 3-Alerte et
gestion de crise
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n°3.1
Inventorier les communes devant rédiger ou mettre a jour leur PCS

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe

Partenaires associés: DDT 72, DDT 61, DDT 53, DDT 28, Préfecture de la Sarthe,
Préfecture de I’'Orne, Préfecture de la Mayenne et Préfecture de I’Eure et loir

Montant estimatif de l’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V Inventorier les communes devant rédiger ou mettre a jour leur PCS;;
V Informer les communes de leur obligation de mise a jour du document ;

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des

populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de l'action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes:

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur l'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’'un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester l'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Ensemble des communes couvertes par un PPR (périmetre du PEP).

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurés par le SBS. Accompagnement par les services de
['Etat.
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Echéancier prévisionnel :

V 2023 :finir linventaire en collaboration avec les DDT concernées;
V 2024 : mener une campagne d’information auprés des communes. Les communes
pourront mettre a jour leur PCS dans le cadre du PAPI complet.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Inventaire finalisé.
- Campagne de communication efficace aupres des communes réalisée.
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n©3.2
Accompagner les communes devant rédiger ou mettre a jour leur PCS

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe

Partenaires associés: DDT 72, DDT 61, DDT 53, DDT 28, Préfecture de la Sarthe,
Préfecture de I’'Orne, Préfecture de la Mayenne et Préfecture de I’Eure et loir

Montant estimatif de l’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

En parallele de l'inventaire (3.1), le SBS accompagnera techniqguement les communes
volontaires dans la mise a jour des PCS.

V Accompagner les communes devant rédiger ou mettre a jour leur PCS ;
V  Fournir aux communes les documents ressources nécessaires ;
V Informer les communes de leur obligation de mise a jour du document ;

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des

populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de l'action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Le SBS se propose d’accompagner les communes volontaires pour la mise a jour des
PCS. Cet accompagnement technique passera par différentes étapes :

V Phase d’échanges avec les services de la commune.

V Mise a disposition d’éléments et d’informations pour travailler sur le contenu du
dossier. S’appuyer sur l'expérience des partenaires associés.

V Relecture du document et transmissions des remarques éventuelles ;

V Proposer 'organisation d’un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du
PCS et entrainer [’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Ensemble des communes couvertes par un PPR (périmetre du PEP).
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Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : SBS. Accompagnement par les services de I'Etat.

Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n©3.3
Mise a jour du PCS de la commune de la Guierche

Maitre d’ouvrage : Commune de la Guierche

Partenaires associés : SBS, DDT 72, Préfecture de la Sarthe

Montant estimatif de ’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V  Mettre ajour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ;
V Permettre 'appropriation du dossier par ’équipe municipale ;
V Tester l'opérationnalité du PCS par un éventuel exercice sur table.

Cette action s’inscrit dans la disposition n°©17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de ’action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes qui seront réalisée par la commune de La Guierche:

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur 'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’'un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Commune de la Guierche

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurées par l'élu référent au Plan Communal de
Sauvegarde et les agents responsables. Accompagnement par les services de l'Etat et le SBS.
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Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n®3.4
Mise a jour du PCS de la commune de Coulaines

Maitre d’ouvrage : Commune de Coulaines

Partenaires associés : SBS, DDT 72, Préfecture de la Sarthe

Montant estimatif de ’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V Mettre ajour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ;
V Permettre 'appropriation du dossier par ’équipe municipale ;
V Tester l'opérationnalité du PCS par un éventuel exercice sur table.

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de ’action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes qui seront réalisée par la commune de Coulaines :

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur 'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Commune de Coulaines

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurées par l'élu référent au Plan Communal de
Sauvegarde et les agents responsables. Accompagnement par les services de l'Etat et le SBS.
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Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n©3.5
Mise a jour du PCS de la commune de Saint-Pavace

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint-Pavace

Partenaires associés : SBS, DDT 72, Préfecture de la Sarthe

Montant estimatif de ’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V  Mettre ajour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ;
V Permettre 'appropriation du dossier par ’équipe municipale ;
V Tester l'opérationnalité du PCS par un éventuel exercice sur table.

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de ’action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes qui seront réalisée par la commune de Saint-Pavace :

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur 'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’'un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Commune de Saint-Pavace

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurées par l'élu référent au Plan Communal de
Sauvegarde et les agents responsables. Accompagnement par les services de l'Etat et le SBS.

65
Programme d’études préalables au PAPI du Bassin de la Sarthe — Dossier de candidature — septembre 2022



Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n°3.6
Mise a jour du PCS de la commune de Cherré-Au

Maitre d’ouvrage : Commune de Cherré-Au

Partenaires associés : SBS, DDT 72, Préfecture de la Sarthe

Montant estimatif de ’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V  Mettre ajour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ;
V Permettre 'appropriation du dossier par ’équipe municipale ;
V Tester l'opérationnalité du PCS par un éventuel exercice sur table.

Cette action s’inscrit dans la disposition n°©17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de ’action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes qui seront réalisée par la commune de Cherré-Au:

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur 'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’'un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Commune de Cherré-Au

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurées par l'élu référent au Plan Communal de
Sauvegarde et les agents responsables. Accompagnement par les services de l'Etat et le SBS.
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Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n°3.6
Mise a jour du PCS de la commune de Duneau

Maitre d’ouvrage : Commune de Duneau

Partenaires associés : SBS, DDT 72, Préfecture de la Sarthe

Montant estimatif de ’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

V  Mettre ajour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ;
V Permettre 'appropriation du dossier par ’équipe municipale ;
V Tester l'opérationnalité du PCS par un éventuel exercice sur table.

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI « Assurer la mise en sécurité des
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de ’action :

Le PCS est un document opérationnel utile aux élus pour la gestion de crise en cas
d’inondation. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immeédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises a un PPR approuvé.

Les différentes étapes qui seront réalisée par la commune de Duneau:

V Désigner un ou des référents PCS.

V Travailler sur le contenu du dossier. S’appuyer sur 'expérience des partenaires
associés.

V Réunir les agents municipaux en vue d’'un exercice d’activation de la cellule de crise
municipale (appropriation du dossier).

V Entreprendre un exercice de simulation afin de tester 'opérationnalité du PCS et
entrainer I’équipe municipale si besoin.

Territoire concerné :

Commune de Duneau

Modalités de mise en ceuvre :

Modalités de pilotage et de suivi : Assurées par l'élu référent au Plan Communal de
Sauvegarde et les agents responsables. Accompagnement par les services de l'Etat et le SBS.
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Echéancier prévisionnel :

V 2023 - 2024 : Accompagnement régulier des communes.

Plan de financement

Action non financable par le FPRNM ou le Programme 181.

Indicateurs de suivi/réussite :

- Nombre de communes ayant fait appel aux services du SBS
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PAPi

4' Sarthe

Axe n° 3 : Alerte et gestion de crise

Fiche action n©3.8
Mettre en place un groupe de travail pour partager des retours d’expériences sur les communes
sinistrées dernierement par ruissellement

Maitre d’ouvrage : Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)

Partenaires associés : acteurs de la gestion du risque inondation, collectivités, structures
externes

Montant estimatif de l’action : en interne

Intitulé et objectif de ’action :

Mettre en place un groupe de travail pour retour d’expérience sur les communes sinistrées
dernierement par ruissellement

1 Partager des retours d’expérience de collectivités/structures sur ce gu’elles mettent
1
1

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions du présent programme, et

Cette action s’inscrit dans la disposition n°17 de la SLGRI «
populations et préparer les procédures a mettre en ceuvre en situation de crise et pour
favoriser le retour a une situation normale.».

Description de l'action :

=A =4 -8 =4

-journée.
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